



COMUNE DI CALASCIBETTA

Provincia di Enna

ATTESTAZIONE

Progetto Fondo Sviluppo Montagna Italiana (FOSMIT) anni 2022 e 2023:
Interventi di carattere strutturale e per reti sociali (cfr. art. 3 dell'Avviso)

VISTO l'Avviso approvato con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica n. 367 del 18.09.2024, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 43 del 27.09.2024

VISTA la richiesta per l'assegnazione della complessiva somma di **€ 59.034,68;**

CONSIDERATO CHE a seguito di D.R.S. n. 332/2025/S6 del 25.06.2025 è stato erogata a questo Ente l'anticipazione del 50% dell'importo concesso pari ad **€ 29.517,34;**

CHE in data 28 Aprile 2026 è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione della Fornitura degli Arredi nuovo Centro Diurno per disabili e anziani dove viene certificata una spesa di € 6.917,40 e che in pari data è stato emesso Certificato di Regolare Esecuzione per Realizzazione copertura campo di padel nell'impianto polisportivo di C.da Pianolunguillo certificando una ulteriore spesa di € 51.343,70 per complessivi **€ 58.261,10;**

CONSIDERATO CHE per entrambi gli interventi le economie di progetto risultano in totale **€ 773,58** e la presente **richiesta di erogazione del Saldo è pari ad € 28.743,76** per gli interventi "Fornitura arredi nuovo Centro Diurno per disabili e anziani – Realizzazione copertura campo di padel nell'impianto polisportivo di C.da Pianolunguillo".

VISTO CHE relativamente alla Fornitura degli Arredi nuovo Centro Diurno per disabili e anziani con Det. di Liquidazione n. 1299 del 21-11-2025 è stato liquidato il saldo di € 5.670,00 oltre IVA 22% per complessive € 6.917,40 alla ditta EFFEPI & CONTRACT srl con sede in Via Regione Siciliana n. 1325 a Palermo P.IVA 03815670827 poiché il quadro economico finale è il seguente:

	PROGETTO	POST GARA
1)Fornitura a base d'Asta	€ 6.300,00	€ 6.300,00
Ribasso d'Asta del 10,00%		€ 630,00
Importo netto contrattuale	€ 6.300,00	€ 5.670,00
Iva sulla fornitura 22%	€ 1.386,00	€ 1.247,40
TOTALE	€ 7.686,00	€ 6.917,40

VISTO CHE relativamente alla Realizzazione copertura campo di padel nell'impianto polisportivo di C.da Pianolonguillo con Det. di Liquidazione n. 1190 del 08-11-2025 è stata liquidata una anticipazione in data 18/11/2025 di € 18.500,00 più Iva per totali € 22.570,00, restando un credito pari ad € 23.585,00 oltre iva al 22% per complessive € 28.773,70 all'impresa VINCI SPORT SRL con sede in Sinagra (ME) Via San Biagio snc P.IVA 03133260830, di cui alla det. Liquidazione n. 450 del 04/05/2026 poiché il quadro economico finale è il seguente:

	PROGETTO	POST GARA FINALE
1) LAVORI	€ 42.089,08	€ 42.089,08
Ribasso		€ <u>4,08</u>
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE		€ 42.085,00
 Iva 22%	 € 9.259,60	 € 9.258,70
TOTALE	€ 51.348,68	€ 51.343,70

SI ATTESTA

LA FUNZIONALITA' E FRUIBILITA' DEGLI INTERVENTI

Si comunica altresì che le economie di progetto ammontano a **773,58**.

Luogo e data

Calascibetta, 06/05/2026

IL DIRIGENTE TECNICO
Arch. Nicolò Mazza

IL SINDACO
Avv. Piero Antonio Santi Capizzi

Il Responsabile Servizio
Finanziario
Dott. Angelo Di Dio

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Annalisa Castrogiovanni



(Handwritten signature in black ink)

(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in black ink)

(Handwritten signature in blue ink)